ALLEGATO 1 - SCHEMA RIEPILOGATIVO MATERALI PER COMPENSAZIONE PREZZI

Num.Ord.	Articolo	Descrizione	Q.TA' CONTABILIZZATE NEL SAL				COMPENSAZIONE PREZZI - *RIFERIMENTO PREZZI DI ACQUISTO - AUMENTO COSTI GENERALE*							
			U.M.	Q.TA'	P.U	TOTALE	INCIDENZA MATERIALE				PREZZO MATERIALE GIUGNO 2021	PREZZO MATERIALE GENNAIO 2022	VARIAZIONE PREZO	IMPORTO COMPENSAZIONE
A	B	C	D	E			F (Materiale)	G (calcolo incidenze)	H	I (%di E)	L	M	N=(M-L)	Q=(PxI)
1	U.008.010.240.a	Abbattimento di alberi adulti,	cad	5,00	137,97 €	689,85 €								
2	U.008.010.290.A	Pulizia del terreno	mq	650,00	10,13 €	6 584,50 €							- €	- €
3	U.005.010.010.a	Scavo di sbancamento	mc	195,00	6,64 €	1 294,80 €							- €	- €
4	U.005.010.100.a	Trasporto a rifiuto	mc	325,00	6,22 €	2 021,50 €							- €	- €
5	U.005.010.100.b	Trasporto a rifiuto	mc	650,00	3,10 €	2 015,00 €							- €	- €
6	C01020	Sottofondazione stradale	mc	130,00	17,60 €	2 288,00 €							- €	- €
7	U.005.040.020.a	Strato di fondazione in misto	mc	65,00	27,42 €	1 782,30 €							- €	- €
8	AP01	Pali trivellati di grande diametro	m	2385,00	127,37 €	303 777,45 €	cls C25/30 - NON PREVISTO NELL'ALLEGATO	(0,40x0x40x3x14)x1 =mc/ml 0,50x2385= mc1198,22	mc	1192,5	68,00	80,00	12,00 €	14 310,00 €
9	E.002.040.010.d	Sovrapprezzo per impiego di tubo	m	2385,00	11,52 €	27 475,20 €							- €	- €
10	E.001.210.005.a	Campionamento ed analisi	cad	1,00	480,30 €	480,30 €							- €	- €
11	E.001.010.010.a	scavo di sbancamento	mc	400,00	9,55 €	3 820,00 €							- €	- €
12	E.001.040.010.a	Rinterrro con materiale di risulta	mc	208,00	5,90 €	1 227,20 €							- €	- €
13	U.005.010.100.a	Trasporto a rifiuto	mc	984,50	6,22 €	6 123,59 €							- €	- €
14	U.005.010.100.b	Trasporto a rifiuto	t	1969,00	3,10 €	6 103,90 €							- €	- €
15	E.001.210.020.s	Compenso a discarica	mc	1700,00	18,99 €	32 283,00 €							- €	- €
16	E.003.010.010.c	Cls 15 n/mmq	mc	61,00	114,17 €	6 964,37 €	cls 1C/12/15 - NON PREVISTO NELL'ALLEGATO	quantità di progetto	mc	61,00	56,5	67,00	10,50 €	640,50 €
17	E.003.010.020.b	Cls per fondazioni C28/35	mc	256,20	135,32 €	34 668,98 €	cls C28/35 - NON PREVISTO NELL'ALLEGATO	quantità di progetto	mc	256,20	73,00	86,00	13,00 €	3 330,60 €
18	E.002.010.080.a	Gabbie per pali	kg	125949,04	1,38 €	173 809,68 €	ferro-acciaio tondo per cemento armato	q.tà di progetto	kg	125949,04	0,60 €	0,90 €	0,30 €	37 784,71 €
19	E.003.040.010.a	Acciai B450C	kg	20316,44	1,41 €	28 646,18 €	ferro-acciaio tondo per cemento armato	q.tà di progetto	kg	20316,44	0,58 €	0,88 €	0,30 €	6 094,93 €
20	E.003.030.010.a	casseforme per opere di fondazione	mq	334,00	26,31 €	8 787,54 €	Legname abete sottomisura	(334,00x0,025)=mc	mc	8,35	280,00 €	460,00 €	180,00 €	1 503,00 €
21	E.003.030.010.b	casseforme per opere di elevazione	mq	420,00	33,23 €	13 956,60 €	Legname abete sottomisura	(420,00x0,025)=mc	mc	10,5	280,00 €	460,00 €	180,00 €	1 890,00 €
22	P.004.010.030.a	Ponteggio	mq	480,00	6,36 €	3 052,80 €							- €	- €
23	U.005.040.010.a	Fornitura e posa in opera di materiale	mc	1080,00	22,54 €	24 343,20 €							- €	- €
24	U.005.040.020.a	Strato di fondazione in misto granulare	mc	160,00	27,41 €	4 385,60 €							- €	- €
25	E.001.020.050.a	Compenso per attraversamento	cad	3,00	327,38 €	982,14 €							- €	- €
26	E.004.010.070.c	Profilati normali in ferro tondo,	kg	2000,00	4,69 €	9 380,00 €	laminati in acciaio profilati a freddo	quantità di progetto	kg	2000	0,75 €	1,50 €	0,75 €	1 500,00 €
27	E.004.040.030.d	zincatura a caldo	kg	2000,00	0,75 €	1 500,00 €							- €	- €
28	U.005.040.060.a	Conglomerato bituminoso (binder)	mqxcm	4000,00	1,61 €	6 440,00 €	bitume	bitume inc. 5% su p.spec.al mc (4000/5x15,5)x5% =q.li62	q.le	620	48,00 €	56,00 €	8,00 €	4 960,00 €
29	U.007.010.020.b	Stesa e modellazione di terra	mc	150,00	11,19 €	1 678,50 €							- €	- €
30		ARROTONDAMENTO				- 62,18 €								- €
		TOTALE IMPORTO COMPENSAZIONE				716 500,00 €								72 013,74 €