

INTERVENTI						VALUTAZIONE DI URGENZA			
Numerazioni e DPCM 15/12/22	INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Ente Proponente	Importo Totale	CUP	Previsione di cronoprogramma procedurale	Verifica di avanzamento a gennaio 2023	Motivazione	Condizioni di urgenza
69	Manutenzione straordinaria della pavimentazione delle banchine e dei cigli sconnessi in sinistra e destra idraulica	Società Giubileo 2025	Regione Lazio	2.500.000,00	F88H22000790005	Competamento Progetto Definitivo in T4/22	Servizi di progettazione non affidati	La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo	SI
70	Interventi di manutenzione straordinaria delle scalinate di accesso alle banchine ed installazione di cancelli per la chiusura degli accessi in caso di piena	Società Giubileo 2025	Roma Capitale	2.000.000,00	F88H22000830005	Competamento Progetto Definitivo in T4/22	Servizi di progettazione non affidati	La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo	SI
76	Interventi di regolarizzazione batimetrica dell'alveo	Società Giubileo 2025	Regione Lazio	4.000.000,00	F88H22000980001	Competamento Progetto Definitivo in T1/23	Servizi di progettazione non affidati	La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo	SI
64	Interventi di manutenzione straordinaria dei muraglioni	Società Giubileo 2025	Regione Lazio	5.000.000,00	F88H22000820005	Competamento Progetto Definitivo in T4/22	Servizi di progettazione non affidati	La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo	SI
82	Ripristino della soglia di ponte Milvio	Società Giubileo 2025	Regione Lazio	500.000,00	F88H22000960005	Competamento Progetto Definitivo in T4/22	Servizi di progettazione non affidati	La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo	SI