

INTERVENTI						VALUTAZIONE DI URGENZA			
Numerazione DPCM 15/12/22	INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Ente Proponente	Importo Totale	CUP	Previsione di cronoprogramma procedurale	Verifica di avanzamento a gennaio 2023	Motivazione	Condizioni di urgenza
27	Riqualificazione mercato di piazza dell'Unità	Società Giubileo 2025	Roma Capitale	5.500.000,00	J81H22000170001	Competamento Progetto Definitivo inn T4/22	Servizi di progettazione non affidati	La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo	SI
28	Riqualificazione mercato di via Sannio	Roma Capitale	Roma Capitale	6.000.000,00	J82E20000140004	Chiusura della conferenza di servizi preliminare su PFTE entro T3/22, redazione del PE T3/23	Conferenza dei servizi preliminare non chiusa, Servizi di progettazione PFTE e PD già affidati, redazione progetto esecutivo T3/23	Una procedura di affidamento ordinaria potrebbe produrre ritardo sull'avvio della progettazione esecutiva	SI
58	Centro di accoglienza dei senza fissa dimora a Pietralata	Società Giubileo 2025	Roma Capitale	5.200.000,00	J82F22000860001	Competamento Progetto Definitivo inn T4/22	Servizi di progettazione non affidati	La procedura d'urgenza restituirebbe una rilevante riduzione del ritardo	SI