

Fabbisogni finanziari annuali per cassa previsti a carico dell'Italia (importi in milioni di euro)

LOTTI COSTRUTTIVI															
LOTTO 1: 2.564 Mio EUR + LOTTO 2: 329 Mio EUR + LOTTO 3: 1.274 Mio EUR + LOTTO 4: 415 Mio EUR + LOTTO 5: 992 Mio EUR															
LOTTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
1° Lotto costruttivo: Tunnel di base 1^ Fase A	1,20	27,23	255,04	467,95	503,38	277,58	123,72	117,91	87,63	107,90	143,54	143,54	143,54	163,54	2.563,70
2° Lotto costruttivo: Opere all'aperto Francia	-	-	19,06	47,28	64,13	49,56	31,35	25,98	55,91	35,64	-	-	-	-	328,92
3° Lotto costruttivo: Tunnel di base (Completamento)								94,59	376,98	328,92	282,96	168,67	22,20	-	1.274,32
4° Lotto costruttivo: Opere all'aperto Italia	-	-	-	20,39	18,86	60,25	73,39	58,32	54,94	55,76	52,48	15,26	2,61	2,41	414,68
5° Lotto costruttivo : Attrezzaggio tecnologico	-	-	-	-	-	-	-	12,14	95,09	161,36	221,13	294,65	183,11	25,11	992,58
TOTALE INVESTIMENTO IT + UE II	1,20	27,23	274,10	535,63	586,37	387,39	228,46	308,94	670,54	689,58	700,11	622,12	351,46	191,06	5.574,21
TOTALE CUMULATO	1,20	28,43	302,53	838,16	1.424,53	1.811,92	2.040,39	2.349,33	3.019,87	3.709,45	4.409,56	5.031,68	5.383,14	5.574,21	

INVESTIMENTO COMPLESSIVO														
1° LOTTO COSTRUTTIVO			2° LOTTO COSTRUTTIVO			3° LOTTO COSTRUTTIVO			4° LOTTO COSTRUTTIVO			5° LOTTO COSTRUTTIVO		
ANNO	IMPEGNI PARZIALI (Mio EUR)	IMPEGNI CUMULATI (Mio EUR)	ANNO	IMPEGNI PARZIALI (Mio EUR)	IMPEGNI CUMULATI (Mio EUR)	ANNO	IMPEGNI PARZIALI (Mio EUR)	IMPEGNI CUMULATI (Mio EUR)	ANNO	IMPEGNI PARZIALI (Mio EUR)	IMPEGNI CUMULATI (Mio EUR)	ANNO	IMPEGNI PARZIALI (Mio EUR)	IMPEGNI CUMULATI (Mio EUR)
2016	1,20	1,20	2016	-	-	2016	-	-	2016	-	-	2016	-	-
2017	27,23	28,43	2017	-	-	2017	-	-	2017	-	-	2017	-	-
2018	255,04	283,47	2018	19,06	19,06	2018	-	-	2018	-	-	2018	-	-
2019	467,95	751,42	2019	47,28	66,35	2019	-	-	2019	20,39	20,39	2019	-	-
2020	503,38	1.254,80	2020	64,13	130,48	2020	-	-	2020	18,86	39,25	2020	-	-
2021	277,58	1.532,38	2021	49,56	180,04	2021	-	-	2021	60,25	99,51	2021	-	-
2022	123,72	1.656,10	2022	31,35	211,39	2022	-	-	2022	73,39	172,90	2022	-	-
2023	117,91	1.774,00	2023	25,98	237,37	2023	94,59	94,59	2023	58,32	231,22	2023	12,14	12,14
2024	87,63	1.861,64	2024	55,91	293,28	2024	376,98	471,57	2024	54,94	286,16	2024	95,09	107,23
2025	107,90	1.969,54	2025	35,64	328,92	2025	328,92	800,49	2025	55,76	341,92	2025	161,36	268,59
2026	143,54	2.113,08	2026	-	328,92	2026	282,96	1.083,45	2026	52,48	394,40	2026	221,13	489,72
2027	143,54	2.256,62	2027	-	328,92	2027	168,67	1.252,12	2027	15,26	409,66	2027	294,65	784,36
2028	143,54	2.400,16	2028	-	328,92	2028	22,20	1.274,32	2028	2,41	412,07	2028	25,11	809,47
2029	163,54	2.563,70	2029	-	328,92	2029	-	1.274,32	2029	2,61	414,68	2029	183,11	992,58
TOTALE	2.563,70		TOTALE	328,92		TOTALE	1.274,32		TOTALE	414,68		TOTALE	992,58	



Fabbisogni finanziari di competenza previsti a carico dell'Italia (importi in milioni di euro)

FABBISOGNO DI COMPETENZA		
	QUOTA ITALIA	DATA
1° Lotto costruttivo: Tunnel di base 1^ Fase A	2.563,70	Delibera CIPE
2° Lotto costruttivo: Opere all'aperto Francia	328,92	Delibera CIPE
3° Lotto costruttivo: Tunnel di base (Completamento)	1274,32	Gen 2021
4° Lotto costruttivo: Opere all'aperto Italia	414,68	Feb 2019
5° Lotto costruttivo: Attrezzaggio tecnologico	992,58	Ott 2021
TOTALE INVESTIMENTO	5.574,21	

18A00405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO****Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Bruno»***Estratto determina n. 21/2018 del 9 gennaio 2018*

Medicinale: IVABRADINA BRUNO

Titolare AIC: Bruno Farmaceutici S.p.a. - Via delle Ande, 15 - 00144 Roma - Italia

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 044816015 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister al/al;

A.I.C. n. 044816027 (in base 10);

al/al; «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister

A.I.C. n. 044816039 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

Principio attivo: Ivabradina

Eccipienti:

Nucleo: lattosio anidro, magnesio stearato (E470b), amido pregelatinizzato, silice colloidale idrata (E551).

Film di rivestimento: Opadry II 85F530091 Arancione, costituito da: Alcol polivinilico parzialmente idrolizzato (E1203), Titanio diossido (E171), Macrogol 4000, Talco (E553b), Ossido di ferro giallo (E172), Ossido di ferro rosso (E172)

Officine di produzione:

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow

HA1 4HF Regno Unito

Laboratori Fundació DAU

C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040 Spagna

Controllo lotti:

Laboratori Fundació DAU

C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040 Spagna

Astron Research Limited

2nd & 3rd floor, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow

HA1 4HF-Regno Unito

Produttore prodotto finito:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457, 458 & 191/218P Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand Ahmedabad., 382210 India

Confezionamento primario e secondario:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457, 458 & 191/218P Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand Ahmedabad., 382210 India

Confezionamento secondario:

Laboratori Fundació DAU

C/C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040 España

Produttore principio attivo:

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457 / 458, Matoda / Plot No. 191/218P, Chacharwadi, Sarkhej-Bavla Highway, Taluka - Sanand, District - Ahmedabad, State - Gujarat, India

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico dell'*angina pectoris* cronica stabileIvabradina è indicata per il trattamento sintomatico dell'*angina pectoris* cronica stabile negli adulti con coronaropatia e normale ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥ 70 bpm. Ivabradina è indicata:

- negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei beta-bloccanti

- o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica

